

宁国市公共资源交易监督管理局文件

宁公管〔2024〕40号

关于2024年第四季度宁国市政府投资工程 建设目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2024年12月25日-26日，我局对在建工程建设目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

一、三季度问题整改情况

三季度宁国市公管局检查通报处理问题项目数3个，经四季度组织复核，宁国市2024年X303桥头至梅林段县乡公路升级改造项目暂停施工，考勤率合格，已完成整改；宁国市2024年县乡公路升级改造项目监理（三次）二标段，项目已完工，监理单位武汉广益交通科技股份有限公司关键岗位人员考勤率合格，已完成整改；宁国市2024年X321后坑坞至半山段县乡公路升级改造项目处于验收阶段，经“钉钉”

后台考勤数据核查，施工单位宣城德建建设工程有限公司关键岗位人员项目经理实际到岗率不足 50%，对宣城德建建设工程有限公司记不良行为记录。

二、检查项目

本次共随机选取 13 个在建工程项目开展了标后履约检查，项目名称分别为：宁国市新宁中北侧地块项目及监理、宁国市港口湾水库灌区鱼道工程、宁国市新型城镇化提升项目-研学中心项目装饰装修工程二次、宁国市新型城镇化提升项目-研学中心项目附属工程、安徽省 2024 年宁国市汪溪街道高标准农田建设项目、宁国市灰山村标准化工业厂房建设项目、宁国市霞西镇老宁虹路不重复路段硬化项目、安徽省 2024 年宁国市甲路镇高标准农田建设项目、宁国市农村供水保障项目竹峰街道桥头铺水厂工程、安徽省 2024 年宁国市宁墩镇高标准农田建设项目、宁国市农村供水保障工程宁墩水厂提升改造工程、宁国市万家水库工程施工（二次）及监理、宁国市虹光水库、茶村（霞西）水库、龙头山水库、猪栏坞水库除险加固工程。

三、检查内容

1. 工程建设项目合同签订情况；
2. 项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；
3. 项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；
4. 人员变更是否符合相关规定（如有）；
5. 招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查“钉钉”考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场开具不良行为记录告知函。现将检查情况通报如下：

1. 宁国市新宁中北侧地块项目及监理

建设单位：宁国市安居投资建设管理有限公司；施工单位：安徽津腾建设工程有限公司；监理单位：安徽汇鼎项目管理有限公司

检查情况：项目施工、监理合同已签订，施工项目部、监理项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工。

2. 宁国市港口湾水库灌区鱼道工程

建设单位：宁国市水利局；施工单位：安徽林扬建筑工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理、质检员、安全员均在岗履职符合规定，技术负责人因病履行请假手续已报备，项目正常施工。

3. 宁国市新型城镇化提升项目-研学中心项目装饰装修工程二次

建设单位：宁国市燕津城市运营服务有限公司；施工单位：佳伟建设集团有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位

人员项目经理、技术负责人均在岗履职符合规定，安全员、质量员、施工员 3 人因公事履行请假手续已报备，项目正常施工。

4. 宁国市新型城镇化提升项目-研学中心项目附属工程

建设单位：宁国市燕津城市运营服务有限公司；施工单位：安徽汗泽建设有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理、技术负责人、施工员、安全员均在岗履职符合规定，质量员临时外出到宁墩镇取仪器已报备，项目正常施工。

5. 安徽省 2024 年宁国市汪溪街道高标准农田建设项目

建设单位：宁国市汪溪街道办事处、宁国市农业农村局；施工单位：合肥博发建筑工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工。

6. 宁国市灰山村标准化工业厂房建设项目

建设单位：宁国市港口三津农业发展有限公司；施工单位：安徽诚皓建设工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理、质量员、施工员、安全员均在岗履职符合规定，技术负责人无正当理由不在岗，项目正常施工。

处理情况：鉴于安徽诚皓建设工程有限公司在我市两年内首次发生轻微不良行为，本次对该公司进行批评教育，不予记分。

7. 宁国市霞西镇老宁虹路不重复路段硬化项目

建设单位：宁国市霞西镇人民政府；施工单位：安徽合巢建设工程管理有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目施工正常。

8. 安徽省 2024 年宁国市甲路镇高标准农田建设项目

建设单位：宁国市甲路镇人民政府、宁国市农业农村局；施工单位：安徽骏馨建筑工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部项目经理、安全员、质检员均在岗履职符合规定，技术负责人履行请假手续已报备，项目正常施工。

9. 宁国市农村供水保障项目竹峰街道桥头铺水厂工程

建设单位：宁国市竹峰街道桥头铺村股份经济合作社；施工单位：安徽昌盛翔合建设有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员安全员、质检员均在岗履职符合规定，项目经理、技术负责人共 2 人无正当理由均不在岗，项目施工正常。

处理情况：对安徽昌盛翔合建设有限公司记不良行为记录。

10. 安徽省 2024 年宁国市宁墩镇高标准农田建设项目

建设单位：宁国市宁墩镇人民政府、宁国市农业农村局；施工单位：安徽宏鼎路桥工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理、技术负责人、安全员均在岗履职符合规定，

质检员履行请假手续已报备，项目施工正常。

11. 宁国市农村供水保障工程宁墩水厂提升改造工程

建设单位：宁国市乡投水务开发有限公司；施工单位：
阜阳众嘉工程建设有限公司

检查情况：项目施工合同已签定，施工项目部关键岗位
人员均在岗履职符合规定，项目施工正常。

12. 宁国市万家水库工程施工（二次）及监理

建设单位：宁国市三津水利综合开发有限公司；施工单
位：中铁四局集团有限公司（联合体成员：中国水利水电第
五工程局有限公司；宣城市政建设集团有限公司）；监理单
位：黄河工程咨询监理有限责任公司

检查情况：项目施工、监理合同已签订，施工项目部项
目经理、质检员、施工员 3 人无正当理由均不在岗，技术负
责人和安全员均在岗履职符合规定；监理项目部关键岗位人
员总监、专监 2 人均在岗履职符合规定，项目副总监无正当
理由不在岗，项目施工、监理正常。

处理情况：对中国水利水电第五工程局有限公司和黄河
工程咨询监理有限责任公司记不良行为记录。

13. 宁国市虹光水库、茶村（霞西）水库、龙头山水库、
猪栏坞水库除险加固工程

建设单位：宁国市水利局；施工单位：洪州建设集团有
限公司

检查情况：项目施工合同已签订，2024 年 12 月 19 日施
工单位递交经招标人确认的工程完工备案表，经“钉钉”关

键岗位人员考勤系统核查，项目部关键岗位人员安全员实际到岗考勤率不足 50%。

处理情况：鉴于洪州建设集团有限公司在我市两年内首次发生轻微不良行为，本次对该公司进行批评教育，不予记分。

五、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改，并于 10 个工作日内向我局报送整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行通报。

2024 年 12 月 31 日



抄送：宁阳控股集团有限公司、水利局、汪溪街道办事处、农业农村局、乡村振兴投资集团有限公司、霞西镇人民政府、竹峰街道办事处、宁墩镇人民政府、甲路镇人民政府

[宁国市公共资源交易监督管理局]

2024年12月31日
